

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๗											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อปท.รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจาก สด.	$\longleftrightarrow$											
๒	อปท.ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการ ดำเนินการ อาทิ - การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ -การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๒/ว๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ -การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วมฯของ อปท.ให้ประชาชนทราบ	$\longleftrightarrow$											
๓	อปท.ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ให้อำเภอ/สถจ. ทราบ(ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	$\longleftrightarrow$											
๔	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯผ่านระบบ INFO ครั้งที่๑ (ไตรมาสที่๑ ภายในวันที่ ๓๐ธันวาคม ๒๕๖๖)		$\longleftrightarrow$										
๕	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯผ่านระบบ INFO ครั้งที่๒ (ไตรมาสที่๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)				$\longleftrightarrow$								
๖	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯผ่านระบบ INFO ครั้งที่๓ (ไตรมาสที่๒ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)							$\longleftrightarrow$					
๗	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯผ่านระบบ INFO ครั้งที่๔ (ไตรมาสที่๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)										$\longleftrightarrow$		

